

Số: /QĐ-UBND Hà Nam, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 766/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; số 251/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 về việc phê duyệt Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 22/TTr-SVHTTDL ngày 29/02/2024, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 557/BC-SKHĐT ngày 13/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam với những nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 334,6 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 1.311,9 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không có.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 14.953,5 triệu đồng (Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) căn cứ vào nguồn vốn được bố trí cho dự án để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung trình thẩm định tại Báo cáo số 557/BC-SKHĐT ngày 13/3/2024; kịp thời tham

mur Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện dự án, nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo đúng quy định.

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn Chủ đầu tư và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước Hà Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (*để b/c*);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, GTXD, KT, TH;
- Lưu VT, GTXD_(D).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Chức

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hà Nam	Gói thầu số 01: Tư vấn lập thiết kế BVTC + dự toán	Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây lắp	447,5	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Thăm tra bản vẽ thi công + dự toán	Thăm tra bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán xây lắp	66,8		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I năm 2024	Trọn gói	20 ngày		
3		Gói thầu số 3: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Lập E-HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	57,0		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày		
4		Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	13,9		Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I năm 2024	Trọn gói	30 ngày		

