

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 07/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn (chùa Long Đọi Sơn), tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050;

Theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự toán Quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn đến năm 2030 tầm nhìn 2050;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo thẩm định số 1173/BC-SKHĐT ngày 06/6/2023, kèm theo Tờ trình 40/TTrSVHTTDL ngày 01/6/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; với nội dung như sau:

1. Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Địa điểm thực hiện: xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

5. Tổng kinh phí: 1.682,6 triệu đồng (trong đó: giá trị phân công việc đã thực hiện: 80,7 triệu đồng; giá trị phân công việc không áp dụng một

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 145,5 triệu đồng giá trị phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.456,4 triệu đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp).

7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở kế hoạch đấu thầu được duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: chịu trách nhiệm về thông tin, nội dung liên quan theo báo cáo Thẩm định số 1173/BC-SKHĐT ngày 6/6/2023, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các nội dung liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: tiếp thu các kiến nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư (tại Báo cáo thẩm định số 1173/BC-SKHĐT), phối hợp với Sở Tài chính, các Ngành liên quan đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án; chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý sử dụng chi phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không để phát sinh tiêu cực, lãng phí; nghiệm thu, thanh quyết toán theo thực tế khối lượng công việc và tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, GTXD, KT, TH;
- Lưu VT, GTXD_(DH)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Chúc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(Kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Thời gian thực hiện hợp đồng	Loại hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá kết quả LCNT	8,0	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	20 ngày	Trọn gói
2	Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	2,0	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	20 ngày	Trọn gói
3	Gói thầu số 3: Giám sát công tác khảo sát	12,5	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	30 ngày	Trọn gói
4	Gói thầu số 4: Đo đạc khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch	306,8	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	30 ngày	Trọn gói
5	Gói thầu số 5: Lập quy hoạch (bao gồm cả chi phí khảo sát đánh giá hiện trạng di tích và hội thảo chuyên đề)	993,0	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	360 ngày	Trọn gói
6	Gói thầu số 6: Chi phí cắm mốc giới quy hoạch	134,1	Chỉ định thầu rút gọn		Sau khi công bố quy hoạch	20 ngày	Trọn gói
	Tổng giá trị các gói thầu	1.456,4					